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GRAND ANGLE

LE LAC DE SÉVIGNÉ

UN PROJET D’AMÉNAGEMENT EN DEVENIR ?...
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PROJET D’AMENAGEMENT DU LAC DE SEVIGNE, 
UN POTENTIEL POUR LA VILLE

Le lac de Sévigné est un plan d’eau 
situé dans le secteur sud du quar-
tier Centre de Livry-Gargan. Ce 

lac a longtemps été un lieu de détente et 
de loisirs pour les habitants de la ville, 
mais il a également subi des dégradations 
environnementales au fil des années. 
En réponse à cette situation, sur l’initia-
tive du Conseil de quartier Centre dès 
sa création en 2015, a été formulé une 
proposition globale de réaménagement 
du site. La ville de Livry-Gargan a par la 
suite lancé un projet de développement du 
lac de Sévigné à partir de 2019 visant à 
restaurer son environnement naturel tout 
en améliorant les équipements de loisirs et 
de détente pour les visiteurs. La partici-
pation citoyenne a ainsi aidé à identifier 
les besoins locaux et les préférences des 
habitants, qui ont été la figure de proue 
de ce projet. Dans ce dossier, nous allons 
examiner les différents aspects de ce projet 
de développement.

Le projet de développement vise à restau-
rer l’environnement naturel du lac tout en 
améliorant les équipements pour les visi-
teurs. Les objectifs spécifiques du projet 
sont les suivants :

Améliorer la qualité de l’eau du lac

Restaurer les berges et les habitats natu-
rels environnants

Améliorer les infrastructures pour les 
visiteurs

Favoriser et promouvoir la biodiversité 

et l’utilisation durable du lac et de ses 
environs.

Le projet de développement du lac de 
Sévigné à Livry-Gargan est une initiative 
visant à mettre en valeur le dernier vestige 
de l’abbaye de Notre-Dame de Livry, où 
la Marquise de Sévigné avait séjourné 
pendant de nombreuses années. Le lac de 
Sévigné est devenu un lieu de convivialité, 
populaire pour la baignade, la pêche et 
les guinguettes début XXe. Cependant, 
le délaissement du Lac et l’absence et les 
défauts d’entretien au fil des années ont 
entraîné des problèmes environnemen-
taux tels que la pollution de l’eau et la 
dégradation des rives.

HISTOIRE DU LAC DE SÉVIGNÉ

Origines du lac

Construite en 1197 par le roi Philippe-
Auguste pour honorer la mémoire d’un 
membre de la famille Garlande, seigneurs 
de Livry, l’abbaye avait pour mission de 
garder le tombeau de cette famille et de 
prier pour le repos de leur âme. Faisant 
corps avec les vœux d’obéissance et la 
pauvreté, la vie monastique y était parta-
gée entre l’étude, la psalmodie et le travail 
manuel. Quarante abbés y ont vécu jusqu’à 
la Révolution.

Le célèbre abbé de Coulanges, abbé 
commendataire et oncle de Marie de 
Rabutin Chantal, la Marquise de Sévigné, 
y résida de 1624 à 1687. Dans ses lettres à 
sa fille, la Marquise de Sévigné s’extasiait 
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sur la beauté de Livry, trouvant l’endroit « 
au-dessus de tout ». Elle séjourna surtout 
à l’abbaye à partir de la mort de son mari 
en 1651, et continua même après la mort 
de son oncle. L’abbaye fut confisquée et 
vendue pendant la Révolution, puis rache-
tée au XIXe siècle par le vice-amiral Jacob, 
qui en fit sa demeure de 1842 jusqu’à sa 
mort en 1854.

« La beauté de Livry est au-dessus 
de tout ce que vous avez vu : les 
arbres sont plus beaux et plus 
verts, tout est plein de ces aimables 
chèvrefeuilles : cette odeur ne m’a 
point encore dégoûtée ; mais vous 
méprisez bien nos petits buissons, 
auprès de vos forêts d’orangers. »

— Lettre 281, Paris, 30 Mai 1672, 
Madame de Sévigné à Madame de 
Grignan

En 1864, Robert de Vey, alors propriétaire 
des lieux, fit effectuer des fouilles qui 
mirent au jour quatre sources abandon-
nées et perdues pendant la Révolution, 
baptisées : Sévigné, Sainte-Marie, Notre-
Dame-de-Livry et Amiral Jacob. Les 
propriétés thérapeutiques des eaux furent 
expertisées et classées au même titre que 
celles d’Enghien. Monsieur de Vey fit alors 
construire et vendre des lots pavillonnaires 
autour du lac. Cette vente se poursuivit 
jusqu’à sa mort en 1884. Après la Société 
de Sévigné-les-Eaux, d’autres sociétés 
exploitèrent successivement les sources, 
mais les curistes n’étaient pas nombreux.

En 1912, la ville de Livry-Gargan demanda 
à être classée « station hydrominérale », 
mais cette demande fut refusée, marquant 
la fin de l’aventure thermale pour Livry. 
En 1979, la ville fit ériger une plaque en 
hommage à Madame de Sévigné près du 
lac, lequel avait été privé du marronnier 
sous lequel la Marquise aimait s’asseoir, 
abattu par les Allemands pendant la 
guerre de 1870. Au début du XXe siècle, 

le lieu a été dédié à la détente avec de 
nombreuses manifestations telles que des 
bals, des guinguettes et des kermesses. Il 
a finalement été aménagé en un espace 
public fleuri.

Le projet de développement du lac de 
Sévigné consiste à valoriser cet espace en 
créant un lieu de détente et de loisirs pour 
les riverains.

Utilisation du lac au fil du temps

Le lac situé dans le domaine de l’Abbaye 
de Livry a été créé comme une pièce d’eau 
d’agrément et reçoit les eaux du petit cours 
d’eau appelé le Rouailler. Ce dernier prend 
sa source à Clichy-sous-Bois, traverse 
Livry pour finalement se jeter dans la 
Morée. Le cours d’eau a depuis été cana-
lisé. À l’origine, le lac était situé dans un 
parc à la française au XVIIe siècle, mais 
il a été entouré de peupliers au milieu du 

La marquise de Sévigné vers 1665 
par Claude Lefèbvre.



7

État des lieux Projet d’aménagement du Lac de Sévigné

 Livry Participatif - 2023

XIXe siècle. Autour du lac, il y avait des 
sources utilisées par les chanoines augus-
tins de l’Abbaye de Livry pour leurs vertus 
thérapeutiques.

Au cours de la première moitié du XXe 
siècle, l’érection de plusieurs bâtisses 
sur les rives du lac est établie. Pendant 
la seconde moitié du siècle, une politique 
de préemption a été mise en place sous 
l’égide d’Alfred-Marcel Vincent et des 
municipalités successives dans le but d’un 
réaménagement futur. Dans les années 
1980, la question de l’installation d’une 
brigade de gendarmerie sur les abords du 
lac de Sévigné a été soulevée. La dernière 
opération de curage du Lac de Sévigné, 
consistant à extraire les sédimentations et 
vases accumulés au fond du milieu aqua-
tique et a en le nettoyer la cuve remontent 
à 1988, il y a 35 ans. A noter enfin en 1998 
de la part de la Police judiciaire, la réalisa-
tion d’opérations de recherche notamment 
menées dans les eaux du Lac de Sévigné 
et le canal de l’Ourcq par les enquêteurs 
après un maricide commis non-loin de la 
pièce d’eau.

En fin d’année 2007, le monde associatif 
a investi les alentours du lac de Sévigné, 
11 allée de Stalingrad, avec l’installation 
le 15 décembre du Centre communal de 
la vie associative (CCVA), voulu comme 
un outil d’information, d’échange et de 
fonctionnement pour les associations 
livryennes. Ce centre a été remplacé le 
1er septembre 2014 par un « Pôle seniors 
et personnes handicapées ». Finalement, 
après plusieurs changements de destina-
tion, le lieu accueille depuis le 8 mai 2018 
la Maison des Anciens combattants et de 
la mémoire. Aujourd’hui, le lac demeure 
l’un des lieux emblématiques de la ville.

POTENTIEL DU SITE ET ENJEUX POUR 
LA VILLE

Valorisation du patrimoine historique

L’ensemble des parcelles situées aux 
abords du lac a une superficie totale de 7 
862 m², y compris la parcelle appartenant 
au ministère de l’Éducation nationale. La 
majorité des parcelles qui bordent le lac 
appartiennent à la commune. Certaines 

Plan topographique du quartier Livry-Sévigné, 1861, Bnf.
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parcelles sont des propriétés privées et 
d’autres appartiennent au Département 
de la Seine-Saint-Denis. La promenade 
plantée, qui fait le tour du lac, est ouverte 
jour et nuit et est issue d’un ancien parc, 
baptisé « le jardin de Mme de Sévigné ». 
Le lac est aujourd’hui interrompu par des 
propriétés privées et le square Ahmed-
Merabet sur le quart Nord. Le site est 
inscrit au Plan Local d’Urbanisme en tant 
qu’élément de paysage identifié. D’un point 
de vue historique, il est l’unique vestige du 
site de l’abbaye et présente une histoire 
hydrothermale avec une exploitation des 
vertus thérapeutiques depuis le XVIIIe 
siècle au moins. Un large patrimoine 
iconographique existe, avec des cartes 
postales datant du début du XXe siècle 
représentant le lac, et des plans anciens.

Valorisation et restauration du 
patrimoine hydrologique

L’une des étapes du projet consiste en la 
réhabilitation et la préservation de l’en-

vironnement naturel du lac de Sévigné. 
Ce dernier est traversé par le collecteur 
départemental du Rouailler, qui est un 
ru canalisé. Le maintien du niveau d’eau 
du lac est assuré par le département qui 
pompe l’eau depuis l’étang Clichy, en 
passant par l’étang de Verchin. En période 
de faible pluviométrie, le lac est alimenté 
par les eaux souterraines. Toutefois, il 
reçoit également des eaux pluviales poten-
tiellement chargées en matières orga-
niques (telles que des eaux usées) et en 
hydrocarbures. Des mesures spécifiques 
devront donc être prises pour réduire la 
présence de polluants dans le lac1.

1 Sur ce point, nous noterons une incohérence entre 
l’étude réalisé par AEI et Artelia en 2021 faisant pas-
ser le trajet de l’eau par temps de pluie de l’Étang de 
Verchain vers le lac de Sévigné et le conseil municipal 
du 20 octobre 2022 lors duquel il a été affirmé qu’il 
n’existe pas de connexion directe avec le lac de Sévi-
gné. (Conseil municipal de Livry-Gargan, 2022, p. 23)

Carte postale ancienne, début du XXe siècle.
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Valorisation et restauration de 
l’environnement naturel

Le site présente une biodiversité ordinaire, 
mais importante d’un point de vue floris-
tique et ornithologique, avec une vingtaine 
d’espèces animales et une trentaine d’es-
pèces végétales. Un enjeu environnemen-
tal existe, avec des objectifs de réduction 
des polluants, une déminéralisation des 
berges et une protection des habitats 
naturels environnants. Des mesures spéci-
fiques devront donc être prévues.

Concernant l’environnement du site, il est 
à noter des zones de pleine eau colmatées 
avec un fond mou d’épaisseur variable et 
une eau trop peu oxygénée, ainsi qu’une 
forte présence de l’avifaune, notamment 
de poules d’eau, de mouettes, de cygnes, 
de canards colverts, d’oies de Bernaches, 

de cormorans ou de hérons cendrés et 
quelques tortues. Le patrimoine végétal du 
lieu est constitué d’une trame principale 
composée de platanes et de trames secon-
daires, ponctuée de bouleaux à papier, de 
saules, de platanes de roselières et d’autres 
végétaux aquatiques ainsi que d’une végé-
tation spontanée riche. Les arbres ont été 
implantés au cours des différentes époques 
traversées. Le boulevard Roger-Salengro 
arbore un alignement urbain présentant 
divers marronniers et tilleuls. Le lac est 
apprécié pour son histoire singulière et 
pour sa spécificité en matière de biodiver-
sité dans un environnement urbanisé.

L’analyse sédimentaire indique des dépas-
sements de seuils en matière de métallicité 
et la présence d’hydrocarbures. Toutefois, 
les résultats écotoxicologiques indiquent 
la non-toxicité des sédiments. Le 29 mai 
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2021, l’association « Mare Barois » et 
l’association « Aimant Club Pavillonnais 
93 — ACP93 » ont organisé une opération 
de pêche à l’aimant pour nettoyer le lac 
de Sévigné de nombreux déchets métal-
liques, tels que des vélos, des mobylettes, 
des plaques d’égout, ainsi que plusieurs 
dizaines de sacs plastiques, des jouets, des 
barrières et de nombreuses autres typolo-
gies de polluants.

Enfin, la présence de la Renouée du 
Japon (Reynoutria japonica), une plante 
herbacée vivace qui apprécie les berges 
des cours d’eau et qui est originaire d’Asie 
orientale, est notable. Elle est considérée 
comme fortement invasive et perturbe les 
écosystèmes.

Amélioration du site pour les visiteurs

Le projet vise également à améliorer les 
infrastructures pour les visiteurs leur 

permettant de profiter pleinement du 
lac tout en minimisant leur impact sur 
l’environnement.

HISTORIQUE DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT

2015—2017 : Réflexions préliminaires 
et étude sondagière.

Depuis sa création en 2015, le Conseil de 
quartier Centre s’est engagé dans un projet 
de réaménagement et de réhabilitation du 
lac de Sévigné, considérant celui-ci comme 
un véritable atout pour Livry-Gargan. 
Le projet d’aménagement des abords du 
lac a été repris, en incluant les maisons 
vétustes qui avaient été préemptées par la 
municipalité sur une longue période.

En 2017, les conseillers du quartier Centre 
ont élaboré un questionnaire destiné aux 
habitants concernant le lac de Sévigné. 

Plan cadastral, Direction générale des finances publiques, 2023
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Ce questionnaire visait à enrichir leur 
diagnostic en identifiant les usages, la 
perception et les attentes des riverains 
concernant l’aménagement et l’animation 
du site. Disponible en ligne sur le site de la 
ville, il avait alors recueilli 260 réponses.

70 % des interrogés considèrent le lac 
comme un lieu prisé pour la promenade et 
les jeux d’enfants.

54 % estiment l’espace calme et paisible

56 % observent un manque de propreté du 
site

45 % trouvent que c’est un lieu où les 
animations sont peu développées.

Parmi les attentes des publics, 29 % des 
interrogées voudraient voir se développer 
les espaces verts et 24 % les animations.

Parallèlement aux travaux de réflexions 
sur le lac de Sévigné, le conseil de quar-
tier Centre formule des pistes de réflexion 
sur l’OAP Centre-ville à la demande de la 
municipalité, il y souhaite alors une inté-
gration forte du projet Sévigné.

2018 : Constitution d’un dossier de 
proposition par les conseillers du 
quartier Centre.

Conscient de l’intérêt majeur que présente 
le lac de Sévigné et après la persistance 
d’un travail de réflexion et de propositions, 
le conseil de quartier Centre, renouvelé 
en 2017 a souhaité composer en 2018 un 
dossier détaillé de «  Propositions pour 
l’aménagement du lac de Sévigné », dossier 
soumis à l’administration municipale ; 
devançant ainsi la date d’une «   étude 

paysagère  » prévue en juin 2018, afin de 
préparer, rassembler et étayer leurs idées 
en vue des futurs débats.

La première partie du dossier porte sur 
l’absence de mesures concrètes prises par 
l’administration municipale depuis de 
nombreuses années en ce qui concerne le 
lac de Sévigné. Elle met l’accent sur les 
projets et les initiatives menés à l’échelle 
locale, nationale et internationale. La 
seconde partie, quant à elle, dresse une 
liste complète des idées avancées par les 
conseillers de quartier. Trois grands axes 
d’aménagement émergent alors.

La participation des plus jeunes livryens 
et l’accès à l’éducation à la biodiversité,

L’aspect patrimonial, historique et immo-
bilier du site

L’action culturelle et festive possible sur 
ce site.

Le dossier souligne l’importance particu-
lière de la proposition concernant l’entre-
tien du lac, considérant qu’il est impen-
sable de prévoir des aménagements futurs 
sur les abords du lac sans la mise en place 
d’un véritable système d’assainissement. 
De plus, le dossier établit une échelle 
de priorité en fonction des coûts et tente 
de démontrer le faible coût de certaines 
propositions simples à réaliser sur le plan 
économique.

Enfin, le document présente l’aménage-
ment du lac comme un facteur efficace 
d’augmentation de l’attractivité de la ville, 
créant à terme des liens entre le lac de 
Sévigné et les autres espaces vert commu-
naux tels que le parc de la Mairie et le 
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parc Lefebvre, mettant ainsi en valeur une 
caractéristique paysagère distinctive de 
Livry-Gargan dans une Seine-Saint-Denis 
fortement urbanisée, la valorisation de la 
ville en tant que « poumon vert » du dépar-
tement apparaissant comme un atout 
majeur. Le projet, présenté en conseil de 
quartier le 20 novembre 2018, est synthé-
tisé en 5 centres d’intérêt majeurs :

•	 La création d’un jardin partagé ou 
pédagogique,

•	 La création d’un espace ornithologique,

•	 La mise en valeur du patrimoine histo-
rique du site (avec notamment remise 
en état de la maison de la source),

•	 La création d’une activité dominicale et 
estivale,

•	 Le devoir de mémoire.

2019—2020 : Chantier de réaménage-
ment avorté

Le 20 novembre 2018, un calendrier prévi-
sionnel a été présenté pour chaque axe 

retenu, prévoyant les différentes étapes 
du chantier. Il est notamment prévu une 
visite de site en présence des associations, 
ainsi que le lancement du marché de démo-
lition dès décembre 2018. Les démolitions 
sont quant à elles prévues pour le 1er 
trimestre 2019, tandis que l’inauguration 
est programmée en juin et l’aménagement 
des jardins pour le 2e semestre de la même 
année.

Lors du conseil de quartier du 11 avril 
2019, un nouveau calendrier est présent 
avec un descriptif du projet de démolition :

•	 Permis de démolir : avril 2019

•	 Démarrage des travaux de démolition : 
mai 2019

•	 Réception des travaux : juin 2019

« Le projet consiste à démolir les maisons 
appartenant à la ville afin de libérer le 
terrain et l’aménager en espaces verts 
accueillant différents projets supportés par 
des associations :

Parcelle n° 3824 créations de jardins 

Dessin d’aménagement du lac de Sévigné en 1975, Magazine municipal de Livry-Gargan
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partagés : responsabiliser les usagers sur 
l’importance de la préservation de l’envi-
ronnement et faire découvrir la biodiversité 
locale.

Parcelle n° 77 – 78 création d’un espace 
ornithologique : enrichir la biodiversité 
existante sur site et réaliser des actions 
pédagogiques.

Parcelle n° 75 valorisation de la source 
Marie : mettre en valeur un des seuls 
vestiges de l’abbaye. Le hangar est situé 
au-dessus de la source et l’entrée est liai-
sonnée avec celui-ci. Le démolir risquerait 
d’endommager la source. »

2021 : Concertation et appel à un 
bureau d’étude

En 2021, la municipalité a mandaté un 
bureau d’étude pour étudier les possibili-
tés d’aménagement du site. Le 6 juillet de 
la même année, une première concertation 
de type « diagnostic en marchant » s’est 
tenue entre le conseil de quartier et le 
bureau d’étude autour du lac de Sévigné. 
Les sujets abordés lors de cette concerta-
tion comprenaient notamment :

L’adaptation des espaces aux usages 

(mobilier urbain, bancs, mobilité…) ;

La déminéralisation des abords du lac (ou 
dé-bétonisation des berges) ;

La préservation de la biodiversité et de 
l’avifaune, avec la création d’un espace 
ornithologique (conservation des arbres et 
de la végétation existante) ;

L’aménagement d’un tour de lac pour créer 
une continuité de parcours ;

La réappropriation de l’identité et de l’his-
toire locale (notamment la Marquise de 
Sévigné, l’ancienne abbaye et la réhabili-
tation des bâtiments des eaux thermales) ;

La volonté d’accéder à l’eau tout en préser-
vant la sécurité.

Le 29 septembre 2021, le bureau d’étude 
présente lors d’un atelier de présentation 
et de concertation trois projets d’aménage-
ment, appelés « scénarios ». Les services 
municipaux présentent également un 
projet d’aménagement de la forêt-jardin 
et de la butte de permaculture, avec deux 
calendriers prévisionnels.

Scénario 1 : « Au fil de l’eau » avec mise 
en place de deux promenades : Une proche 
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de l’eau et une en hauteur avec descentes 
sur chemin de bois et promenade basse 
Ouest et Est sur berges à lattis. Clôture 
contemporaine totale du site permettant 
la réduction des nuisances sonores et 
cheminement sur pilotis face au refuge 
pour l’Avifaune. Terrasse de type « Deck 
», devant le pavillon principal face au lac 
et ses gradins sur l’eau. Création d’un 
parvis ou « Terrasse urbaine » coté voie 
départementale. Création d’une « placette 
des sources » au niveau de la Maison de la 
source.

Scénario 2 : « Mail urbain » avec grande 
terrasse « guinguette » sur le lac, une « 
Île aux oiseaux » conséquente permettant 
l’éloignement de l’avifaune des berges, 
sans clôture, espace totalement ouvert 
sauf le potager urbain sans réductions 
des nuisances. Avancées ponctuelles sur 
l’eau, Garde-corps qualitatif et promenade 
unique continue.

Scénario 3 : « Entre clôture et ouver-
ture » Segmentation des abords du 
Lac. Identique au scénario 1 côté Ouest 
avec Clôture, promenade du scénario 1 
descentes sur chemin de bois et promenade 
basse sur berges à lattis. Parc ouvert coté 
Est avec promenade ouverte et avancées 
ponctuelles

Calendrier prévisionnel de création de la 
forêt jardin :

1er décembre 2022 : début du chantier 
(aménagement du sol, création des 
circulations)

décembre 2022/janvier 2023 : (mise 
en place des clôtures, intégrations des 
végétaux)

1er février 2023 : validation de la fin du 
chantier

Calendrier prévisionnel de création de la 
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butte de permaculture :

Du 1er au 30 janvier 2023 : Début du 
chantier, espace de culture, constructions, 
végétaux et finitions.

Le 12 octobre 2021 lors de la tenue d’un 
Conseil de Quartier, le Maire de Livry-
Gargan propose au président du conseil 
de rendre un avis sur les trois scénarios 
présentés. Après analyse et appréciation 
du conseil de quartier, un consensus 
autour de la proposition d’aménagement 
n° 1 dite « Au fil de l’eau » a été rapidement 
observé. Cette proposition semble alors 
être la plus en adéquation avec les propo-
sitions initialement émises dans une conti-
nuité paysagère et historique cohérente, et 
dans la ligne directrice des propositions de 
2018. Dans son avis du 23 octobre 2021, 
le conseil de quartier a analysé le scénario 
comme « un vrai projet de réhabilitation 
patrimonial, architectural et environne-
mental », et a présenté les éléments qu’il 
considère prépondérants du projet :

Une large déminéralisation de l’espace, 
une métamorphose en véritable parc 
urbain fermé ;

La volonté d’accès à l’eau facilité sur une 
promenade Ouest, puis sur une promenade 
Est, en retrait avec plusieurs avancées 
directement sur l’eau, ainsi qu’au travers 
une double promenade haute et basse sur 
site ;

Une terrasse pour pavillon de l’Inspection 
de l’Éducation nationale ;

Le parvis du parc et la placette des sources ;

La parcelle pour le refuge ornithologique, 
la conservation des ambiances sauvages 
liées à la végétation dense en bords de lac.

Il est cependant noté que la réhabilitation 
de la façade des anciens thermes (actuel 
bâtiment des anciens combattants) semble 
avoir été oubliée dans les scénarios. Enfin, 
il est souligné que la fermeture du lac, 
bien qu’apportant des avantages, pose une 
problématique visuelle si elle n’est pas 
intelligemment pensée en adéquation avec 
son environnement. Dans un second temps, 
une surveillance diurne semble indispen-
sable. Enfin, une attention particulière 
doit être portée aux problématiques de 
stationnement pour conserver l’accès des 
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PMR et l’accessibilité intergénérationnelle 
du lieu.

2022 : Publicité auprès des Livryens

En octobre 2021, une réunion d’informa-
tion sur site, des riverains des abords 
immédiats du Lac est organisée. Le 
27 janvier 2022, une réunion publique 
permet de présenter les premières conclu-
sions de cette démarche de concertation 
et de recueillir les avis et les questions 
des participants. Cette réunion met alors 
en évidence les interrogations des habi-
tants concernant la fermeture potentielle 
du lac, la sécurité et les incivilités aux 
abords, ainsi que l’importance des liens 
intergénérationnels.

Nous ne pouvons qu’encourager la munici-
palité de Livry-Gargan à poursuivre cette 
démarche participative en impliquant les 
habitants à chaque étape de la réalisa-
tion du projet d’aménagement du lac de 
Sévigné et de ses abords. Cela permettrait 
de renforcer la cohésion sociale, de valo-
riser le patrimoine local et de créer un 
environnement de qualité pour tous les 
habitants de la commune.

Tableau issu de la Décision du Maire abro-
geant et remplaçant la décision n°2022-
013 portant demande de subvention 
dans le cadre de la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) 2022 pour le 
projet d’aménagement des abords du lac 
de Sévigné

2022—2023 : Plan de financement et 
lancement de l’AMO

Entre le 25 mai 2022 et le 21 juin 2022, 
la ville de Livry-Gargan publie un avis 
de marché pour une mission de maîtrise 
d’œuvre pour les travaux de requalification 
du site du lac de Sévigné. La part indica-
tive de l’enveloppe financière prévision-
nelle affectée aux travaux par le maître 
d’ouvrage est fixée à 2 500 000 euros HT et 
se décompose comme suit :

Phase 1 : 350 000 euros HT

Phase 2 : 950 000 euros HT.

Phase 3 : 1 200 000 euros HT
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Supprimer les sources de pollution

Conforter les berges tout en recréant 
du lien entre les promeneurs et l’eau

Renaturer les berges du lac tout en 
agissant sur le rééquilibrage de l’éco-
système local

Réguler la pression de l’avifaune sur le 
milieu aquatique et terrestre

Réduire les obstacles visuels et 
physiques

Réguler la pression de l’avifaune sur le 
milieu aquatique et terrestre

Réduire les obstacles visuels et 
physiques

Patrimoniaux

Redonner aux équipements architectu-
raux identitaires [thermes, pavillon du 
lac, terrasse, cabane des sources, etc.] 
une place au sein de l’aménagement

Valoriser l’histoire du lieu par une 
signalétique dédiée

Les acteurs impliqués dans le projet

Le projet est une initiative du conseil 
de quartier Centre, il est piloté par les 
services Espaces verts, Urbanisme, Vie 
associative et Développement durable 
de la ville de Livry-Gargan. Le projet est 
soutenu par des acteurs et partenaires de 
la ville tels que des associations locales, le 
Conseil Départemental de la Seine–Saint-
Denis et la Région Île-de-France.

Les principaux acteurs impliqués ou ayant 
été impliqués dans le projet sont :

Le Conseil de quartier Centre ;

La ville de Livry-Gargan (Services 
Espaces verts, Urbanisme, Vie associative 
Développement durable) ;

Les critères d’attribution ne sont pas 
spécifiés, mais il est indiqué que le prix 
n’est pas le seul critère pris en compte. Les 
variantes ne sont pas autorisées, et il n’y 
a pas d’options. La conclusion du marché 
s’effectue le 9 novembre 2022 et l’attri-
bution est rendue publique le 5 décembre 
2022 en faveur de la SARL d’Architecture 
A.E.I. (8 rue Jean-Baptiste-Clément, Le 
Pré-Saint-Gervais) et d’Artelia (47 avenue 
de Lugo, Le Pré-Saint-Gervais].

PROJET DE DÉVELOPPEMENT 

Objectifs du projet

Le projet d’aménagement du site du lac 
de Sévigné vise à préserver et valoriser le 
cadre de vie urbain, architectural, paysa-
ger et environnemental en préservant la 
biodiversité existante. Les objectifs du 
projet sont la valorisation de la source 
Marie, la préservation et l’enrichisse-
ment de la biodiversité, l’organisation 
d’activités pédagogiques et la mise en 
place de panneaux d’information pour 
communiquer sur la faune et la flore. Le 
site a pour vocation d’accueillir un public 
intergénérationnel et le projet vise à le 
rendre attractif. En ce qui concerne spéci-
fiquement la biodiversité, les objectifs sont 
la création d’un observatoire, d’une zone 
refuge pour la faune, l’enrichissement 
de la biodiversité existante, ainsi que la 
réalisation d’actions pédagogiques et de 
sensibilisation.

Les principaux objectifs déclarés du projet 
dans l’avis de marché pour une mission de 
maîtrise d’œuvre en 2022 sont :

Urbains et paysagers

Rendre à la promenade du lac sa conti-
nuité périphérique

Requalifier les espaces

Hydrauliques et écologiques
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A.E.I. ;

Artelia ;

Rubus ;

La Métropole du Grand Paris

La Région Île-de-France

L’Agence des Espaces verts

Le Département de Seine–Saint-Denis

La Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO)

PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS, 
PROGRAMMES ET PARTENARIATS :

Le plan de développement du lac de 
Sévigné comporte plusieurs volets, chacun 
visant à atteindre les objectifs spécifiques 
du projet. Les volets principaux sont les 
suivants :

Espace-observatoire ornithologique : 
Partenariat avec la LPO

Selon le rapport de développement 
durable 2021 de Livry-Gargan, la ville a 

conclu une convention avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO) pour la 
« labellisation Zone Refuge LPO du Lac 
de Sévigné » en tant que Refuge LPO. 
Ce programme permettrait ainsi à la 
ville de bénéficier de l’accompagnement 
de la LPO pour sauvegarder et mettre 
en valeur la biodiversité et les paysages 
locaux, adapter le projet d’aménagement 
en fonction des défis écologiques, impli-
quer les citoyens et valoriser l’engagement 
de la ville en faveur de l’environnement. 
En effet, l’accompagnement de la LPO 
inclurait un diagnostic de la biodiversité 
locale, une analyse des enjeux écologiques, 
la conception d’un plan d’action pour une 
gestion écologique des espaces verts, et la 
sensibilisation des citoyens entre autres. 
Les préconisations de la LPO devraient 
ainsi permettre à la ville d’optimiser 
l’aménagement du site du lac de Sévigné 
pour favoriser la biodiversité.

Le rapport stipule que, la convention, d’une 
durée de cinq ans (2022-2026), a un budget 
alloué de 16 834 €, dont une contribution 
de 2 000 € de la Région Île-de-France via 
le budget participatif écologique. La LPO 
assisterait la ville dans la mise en œuvre 
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d’actions de gestion respectueuses de l’envi-
ronnement et réaliserait à terme, un bilan 
des actions menées. La ville indique ainsi 
s’être engagée – comme à l’accoutumée 
lors de la création de tel refuge – à créer 
des conditions propices à l’installation de 
la faune et de la flore sauvages, à renoncer 
aux produits phytosanitaires chimiques, à 
réduire son impact sur l’environnement et 
à interdire la chasse sur le site2. Le projet 
est piloté par le service du Développement 
durable et implique également les services 
des espaces verts, de la vie associative, de 
l’urbanisme et du périscolaire.

Nous noterons ici qu’en l’état de nos 
connaissances, le Refuge LPO ne concerne 
qu’une fraction des abords du lac de Sévigné 
(parcelles 78 et 77, soit 620m² environ), 
des panneaux pédagogiques alertant sur 
les dangers de nourrir les oiseaux avec du 
pain ont été installés au premier trimestre 
2023 par la LPO. À ce jour, ces panneaux 
semblant être les seuls éléments visibles 
découlant de ce partenariat sur le site.

Forêt-jardin comestible et butte de 
permaculture

Le projet consiste en la conception d’une 
forêt-jardin comestible, pensée avec une 
large palette de plantes comestibles à diffé-
rentes hauteurs, y compris des arbres, des 
arbustes, des plantes vivaces herbacées et 
des herbes aromatiques.

Élaborée en concertation avec le conseil de 
2 Ces engagements sont issus de la « Charte des Re-
fuges LPO », notons que cette charte, comme l’indique 
la LPO sur son site internet « engage moralement le 
propriétaire ou le gestionnaire du terrain à protéger la 
nature sur celui-ci. Cette charte est commune aux par-
ticuliers, entreprises, collectivités et établissement. » et 
que la création du Refuge LPO ne remet pas en cause 
les droits sur la propriété, le propriétaire conservant la 
libre et entière disposition du bien et la jouissance de 
celui-ci. Il est enfin précisé que « L’agrément « Refuge 
LPO » n’a pas de valeur juridique. Il n’entraîne aucune 
plus-value du terrain concerné ni aucun statut de pro-
tection de celui-ci hormis le droit du propriétaire. »

quartier, qui avait initialement proposé 
l’installation d’une microforêt native, et 
sur la proposition du directeur des espaces 
verts, qui s’est particulièrement investi 
dans ce dossier, l’idée de créer une forêt-jar-
din en suivant la méthode de Martin 
CRAWFORD, expert britannique en 
agroforesterie, a été largement approuvée. 
Cette méthode permaculturelle comestible 
est plus qualitative et vise à maximiser les 
interactions mutuelles positives entre les 
plantes afin de maintenir la fertilité du sol 
par les plantes elles-mêmes. Elle utilise 
une arborescence diffuse pour aboutir à 
un système en bonne santé et productif en 
favorisant les îlots de fraîcheur. Ce projet 
vise à créer un système plus résilient, à 
minimiser l’énergie nécessaire pour entre-
tenir le site, à augmenter la diversité et 
l’interconnectivité floristique, et à réduire 
l’entretien de la zone.

L’objectif du projet de conception d’une 
forêt-jardin comestible et d’une butte 
de permaculture est de créer un espace 
de découverte pour les usagers, qui leur 
permettra de mieux comprendre les 
concepts du développement durable et 
de l’agriculture urbaine. La forêt-jardin 
comestible doit être conçue comme un 
espace vivant, où les visiteurs pourront 
découvrir les différentes textures, couleurs 
et odeurs des plantes comestibles. Des 
panneaux explicatifs devront également 
être installés pour permettre aux visi-
teurs d’identifier les différentes essences 
végétales.

Il convient de noter que la zone ornitholo-
gique sera séparée de l’espace de culture 
afin de préserver la faune qui y vit. Une 
haie fruitière comestible sera également 
installée pour abriter les oiseaux et leur 
offrir de la nourriture.

Le bureau d’étude Rubus a été mandaté 
pour la réalisation de cette étude.
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Labellisation Nature 2050 : 
Programme de préservation de la 
biodiversité

Nature 2050 est un programme national 
d’action porté par CDC Biodiversité et le 
Fonds Nature 2050, qui vise à renforcer 
l’adaptation des territoires au changement 
climatique et à préserver la biodiversité. 
Le deuxième appel à candidatures lancé 
par CDC Biodiversité et la Métropole du 
Grand Paris a permis d’identifier sept 
communes, dont Livry-Gargan, pour des 
projets locaux d’adaptation au changement 
climatique basés sur la préservation et la 
restauration de la biodiversité urbaine. Le 
projet d’aménagement des berges du lac 
de Sévigné à Livry-Gargan a reçu un avis 
favorable définitif du jury et devrait béné-
ficier d’un soutien financier pour la réali-
sation des travaux, ainsi que d’un suivi 
écologique à long terme jusqu’en 2050.

LES ÉTAPES À VENIR

Les travaux réalisés

En mai-juin 2019, premières démolitions : 
2 pavillons furent démolis.

En 2021, une étude sur le curage et la 
faisabilité de l’aménagement est budgétée 
à 60 000 euros.

Les prochaines étapes du projet défi-
nies en mai 2022

Suivant la mission de maîtrise d’œuvre de 
2022 pour les travaux de requalification 
du site conjointement attribué à A.E.I et 
d’Artelia, les prochaines étapes à venir se 
définissent ainsi :

•	 Les études de diagnostic (DIAG)

•	 Les études d’avant-projet (AVP)

•	 Les études de projet (PRO)

•	 L’assistance à la passation des marchés 
de travaux (ACT)

•	 Le visa (VISA) des études partiellement 
ou totalement réalisées par l’entreprise 
titulaire (ou les entreprises titulaires)

•	 La direction de l’exécution des marchés 
de travaux (DET)

•	 L’assistance lors des opérations de 
réception et pendant la période de 
garantie de parfait achèvement [AOR]

•	 L’ordonnancement, la coordination et 
le pilotage du chantier (OPC)
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Calendrier du projet défini en mai 
2022 :

Suivant la mission de maîtrise d’œuvre 
de 2022, le calendrier du projet doit être 
organisé en secteurs dont les phases d’in-
tervention s’étaleront sur les exercices 
budgétaires des années 2022 à 2024. Nous 
noterons que la phase dévolue à exercice 
budgétaire 2022 n’a pas encore démarré à 
date.

Phase 1 : travaux en 2022
Curage du lac

Phase 2 : travaux en 2023
Entrée de site
Promenade Est

Phase 3 : travaux en 2024
Promenade Ouest
Maison et placette des sources
Sanctuaire de biodiversité

Square Ahmed-Merabet
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CONCLUSION, BILAN 
ET PERSPECTIVES AU                          
1ER TRIMESTRE 2023

Bilan du projet

Le projet de réaménagement du lac de 
Sévigné est un projet important et ambi-
tieux toujours en phase d’étude, avec 
le lancement de l’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) avec pour objectif une 
amélioration de la qualité de vie des habi-
tants. Bien que le lac ait longtemps été 
un lieu de détente et de loisirs pour les 
habitants de la ville, il a subi des dégra-
dations au fil des années. Les prochaines 
étapes à venir sont la phase de diagnostic, 
les études d’avant-projet, les études de 
projet et l’assistance à la passation des 
marchés de travaux. Le projet a connu 
plusieurs phases d’errance avec des étapes 
d’aménagement maintes fois reportées. 
La mission de maîtrise d’œuvre de 2022 
présentait un calendrier de réalisation des 
premiers travaux en 2022, avec le curage 
du lac, toutefois ce curage n’a toujours 
pas été effectué au troisième trimestre de 
2023. Le projet d’aménagement du lac de 
Sévigné est porteur de plusieurs enjeux 
importants pour la ville de Livry-Gargan :

Amélioration du cadre de vie : la mise en 
valeur du lac de Sévigné permettra d’offrir 
aux habitants un lieu de promenade et de 
détente agréable et attractif, améliorant 
ainsi le cadre de vie.

Développement de la biodiversité : la créa-
tion d’une forêt-jardin et d’un espace orni-
thologique favorisera le développement de 
la biodiversité, en offrant un lieu propice à 
la cohabitation entre l’homme et la nature.

Mise en valeur du patrimoine historique : 
la remise en état de la maison de la source 
et la mise en valeur du patrimoine histo-
rique permettront de faire découvrir aux 

visiteurs l’histoire et le patrimoine de la 
ville.

Valorisation de l’image de la ville : la mise 
en valeur du lac de Sévigné permettra de 
valoriser l’image de Livry-Gargan et de 
renforcer son attractivité.

En conclusion, le projet de réaménagement 
du lac de Sévigné est audacieux, les diffé-
rentes phases d’étude et de réalisation du 
projet seront déterminantes pour sa réus-
site, et il est essentiel de tenir compte des 
enjeux environnementaux afin de proposer 
des solutions durables et respectueuses 
de l’écosystème du lac. L’objectif est de 
créer un espace naturel de qualité qui 
permette à tous les visiteurs de profiter 
du lac tout en préservant son écosystème 
fragile. Des efforts devront également être 
déployés pour rendre le site accessible aux 
personnes à mobilité réduite, afin que tout 
le monde puisse en profiter.

Lac de Sévigné et démocratie 
participative : Perspectives pour 
l’avenir

Le projet d’aménagement du lac de 
Sévigné, initié en 2015 par les conseillers 
de quartier et soutenu par des acteurs 
locaux et des partenaires de la munici-
palité tels que des associations locales, 
le Conseil Départemental de la Seine-
Saint-Denis et la Région Île-de-France, est 
entièrement porté par la municipalité, qui 
a fait sienne ce projet ; ce qui est notable 
et à saluer. Nous noterons cependant que, 
depuis 2021, les conseillers de quartier 
ainsi que les habitants semblent avoir été 
délaissés dans la réalisation de ce projet 
avec une quasi absence de communication 
d’information et de documents entre le 
conseil de quartier et la municipalité. Les 
conseillers de quartier n’ont également 
pas été informés des derniers partenariats 
et détails du projet (AMO, Inventaire 
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LPO de la biodiversité, typologie des 
subventions, partenariat avec les acteurs 
institutionnels…). Ils ont été informés de 
manière similaire au grand public et dans 
une temporalité équivalente.

Considérant que la démocratie participa-
tive est un élément clé pour la réussite de 
tout projet d’aménagement urbain, car elle 
permet d’impliquer les parties prenantes, 
notamment les habitants et les utilisateurs 
de la zone, dans le processus de décision 
et qu’ils sont les premiers concernés par 
les changements dans leur environne-
ment, leur avis doit être pris en compte 
pour garantir la pertinence du projet. 
Nous notons également que la communi-
cation entre les parties prenantes et les 
habitants est lacunaire, ce qui peut créer 
des frustrations et des malentendus. En 
outre, l’absence de consultation citoyenne 
et de participation active des habitants 
peut mettre en péril le succès du projet et 
compromettre la légitimité de la décision 
finale.

De quoi quelques perspectives peuvent se 

dégager : il semble nécessaire de rétablir 
la communication entre les conseillers de 
quartiers et la mairie, ainsi qu’avec les rési-
dents de la zone concernée et, de manière 
globale, avec l’ensemble des habitants. La 
participation citoyenne doit être encoura-
gée et facilitée à toutes les étapes du projet. 
La dernière réunion publique à ce sujet 
datant de plus d’un an et de nombreux 
acteurs s’étant greffés aux projets, l’or-
ganisation d’une nouvelle réunion dédiée 
semble éminemment souhaitable. Des 
consultations régulières et des canaux de 
communication ouverts pourraient être 
mis en place pour permettre aux habitants 
de s’exprimer et de contribuer à la décision 
finale.

En conclusion, le projet d’aménagement 
du lac de Sévigné est un exemple de la 
nécessité d’une démocratie participative 
dans les projets d’aménagement urbain. 
La prise en compte de l’avis des parties 
prenantes et la consultation citoyenne 
permettent de favoriser l’appropriation du 
projet par la population locale et d’optimi-
ser la pertinence du projet retenu.
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ANNEXE 

Rapport d’orientations budgétaires 2018 : 
« Par ailleurs, au-delà du fil rouge de 
l’Education, des projets ont été arrêtés 
sur les axes du Social, de la Jeunesse 
et de l’Environnement. Pour l’Environ-
nement : […]  aménagement du lac de 
Sévigné avec la création d’une zone de 
refuge ornithologique. »  

Budget principal de la ville — Budget 
primitif 2018 : « Dans le secteur de l’ha-
bitat et de l’aménagement du territoire 
Nous allons réaliser nos plans d’amé-
nagements sur les zones privilégiées : 
Le Centre-Ville avec le déplacement du 
square Josette Soulier et l’aménagement 
du parking. […] Le Parking Point S.  Le 
lac de Sévigné en préparant le projet 
pour la PPI 2019-2020. »  

Budget principal de la ville — Budget 
primitif 2019 : « En 2019, la Ville de 
Livry-Gargan accentuera son effort 
notamment : Côté espaces verts - 
L’aménagement du lac de Sévigné 
pour un montant de 200 mille € - Les 
jardins partagés au parc Lefèvre pour 
un montant de 200 mille € [sic] »   

Budget principal de la ville — Budget 
primitif 2020 : « L’aménagement du 
Lac de Sévigné se poursuivra dans la 
suite des travaux de démolition opérés 
en 2019 et en coordination avec les asso-
ciations locales ».  

Budget principal de la ville — Budget 
primitif 2021 : « Des études seront enga-
gées pour la réfection des étendues d’eau 
du Parc Lefèvre et du Lac de Sévigné .  

Le chapitre 20 d’immobilisations incorpo-
relles augmente de 275 646€ dont, sur 
le compte 2031 d’études, de stationne-
ment par le service Voirie (60 000€), 
préalable à travaux sur le lac du parc 
Lefèvre (60 000€) et sur le lac de Sévigné 

(60 000€), une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour mise en place 
de la Gestion de la Relation Citoyenne 
– GRC - (20 000€), et sur compte 2051 
de logiciels, pour le même projet GRC 
(80 000€). […] Un accent sera mis sur 
le développement durable avec le recru-
tement d’un chargé de mission pour 
suivre et fédérer l’ensemble des projets 
Ville qui s’inscrivent dans l’agenda 21, 
tout en sensibilisant les Livryens au 
travers d’actions. 

Le budget comprend le lancement d’études 
sur le curage des points d’eau du Parc 
Lefèvre et du Lac de Sévigné pour 120 
000€, accompagné du fleurissement du 
quartier Gargan et de la replantation 
d’une centaine d’arbres ».  

Rapport d’orientations budgétaires 2022 : 
« Le développement de projets urbains 
paysager ne sera pas en reste avec l’amé-
nagement des berges autour du Lac de 
Sévigné. Celui-ci verra une opération 
de réhabilitation et d’aménagement du 
site commencer par une opération de 
curage (350k€) et des études préalables 
(105k€). […] Opération de curage du lac 
de Sévigné : 350k€, études préalables à 
l’aménagement du site : 105k€ »  

Budget principal de la ville — Budget 
primitif 2022 : « Le chapitre 21 d’im-
mobilisations corporelles s’élève à 
9.379.159€ dont 854.000€ pour fina-
liser les préemptions lancées en 2021, 
on y trouve des opérations d’aména-
gement, de construction et d’entretien 
d’équipements, un terrain synthétique 
(1.200.000€), des travaux d’aménage-
ment du site lac de Sévigné (350.000€). 
/ dans le cadre de l’Agenda 21 “Horizon 
2030” des études seront menées pour 
élaborer un Atlas de la Biodiversité 
Communale afin de sensibiliser et 
communiquer sur les enjeux de préser-
vation de la biodiversité et des espaces 
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verts. Celui-ci permettra le dévelop-
pement de projets urbains paysager 
avec l’aménagement des berges autour 
du Lac de Sévigné. Celui-ci verra une 
opération de réhabilitation et d’amé-
nagement du site commencer par une 
opération de curage (350.000 €) et des 
études préalables (105.000 €). »  

Procès-Verbal du Conseil municipal du10 
février 2022 : 

S. MANTEL, « Le développement 
durable est inscrit dans nos grandes 
orientations 2019, avec cette étude sur 
la biodiversité communale qui nous 
permettra de sensibiliser et de commu-
niquer sur les enjeux et la préserva-
tion de la biodiversité et des espaces 
verts, mais également l’aménagement 
des berges du lac de Sévigné avec un 
premier curage et des études à hauteur 
de 450 000 euros. » « Pour le lac de 
Sévigné, il y a eu un travail long, mené 
depuis quelques années sur le quartier 
centre avec des études, des réflexions, 

un cabinet d’études qui discute avec les 
conseillers de quartier pour un projet 
qui est encore en voie d’affinement sur 
la partie budgétaire, mais qui concré-
tise un travail de fond budgétaire et une 
participation financière. Ce n’est pas un 
budget participatif, c’est quand même 
une implication du début à la fin des 
conseillers de quartier. »

P-Y. MARTIN : « pour cette question, 
et me permettre de réaffirmer que ce 
projet du lac de Sévigné est un projet 
majeur de l’équipe municipale afin 
de valoriser le patrimoine communal. 
C’est un programme à long terme, je l’ai 
évoqué tout à l’heure quand je précisais 
qu’il y avait un travail de fond avec les 
conseillers de quartier. C’est en effet 
mené depuis 2015 avec, depuis 2021, 
l’appui d’un cabinet d’études pour 
permettre de mettre en place ce projet 
et répondre aux attentes des Livryens. 
Je me satisfais d’avoir eu, lors de cette 
réunion publique, plus d’une centaine de 
personnes présentes pour échanger tant 
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sur les modes d’utilisation de cet espace 
que sur ce qu’il pouvait envisager en 
termes de requalification. Les échanges 
ont été très riches, très instructifs et 
très constructifs. Ce projet d’envergure 
entrera dans une deuxième phase 
avec le lancement d’une assistance à 
maîtrise d’œuvre qui va nous permettre 
de travailler après l’étude à l’écriture et 
l’ajustement sur le projet en fonction du 
retour et à la suite de cet ajustement, de 
pouvoir définir avec les différents lots 
qui sont nécessaires le prix exact de ce 
projet. Nous n’avons pas le prix exact. 
À travers le curage du lac qui doit être 
travaillé avec le Département, mais 
aussi avec l’Agence de l’eau en termes de 
finances, mais aussi un travail d’amé-
nagement. Nous parlions d’ilots de frai-
cheur. Il y a différents moyens d’avoir 
des subventions de la Métropole, de la 
Région Île-de-France pour financer ce 
beau projet. Nous vous donnerons bien 
sûr plus d’informations sur le coût exact 
à la suite des différentes consultations, 
AMO et ensuite marchés publics, qui 

interviendront dans l’année 2022. Nous 
sommes vigilants aussi sur le coût, et 
peut-être que des ajustements seront 
faits si les coûts explosent. Quand nous 
aurons les bons chiffres, nous pour-
rons communiquer sur ces coûts et les 
financements.»

Procès-Verbal du Conseil municipal du 7 
avril 2022 : 

P-Y. MARTIN : « L’un des grands 
projets est le Lac de Sévigné, avec un 
travail de concertation avec les conseils 
de quartier depuis 2015, ayant fait l’ob-
jet de réunions publiques ici même. Je 
pense que lors de la réunion publique, 
il y avait eu une adhésion des habi-
tants pour trouver un équilibre entre la 
valorisation de ce patrimoine, la mise à 
disposition de cet espace aux Livryens. 
Il s’agit de notre objectif. Ce projet du 
Lac de Sévigné a été travaillé en concer-
tation. »
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